

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Организация медиа пространства»**



<b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Заказчики процесса</b>	— МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка»
<b>Периметр проекта</b>	— Столовая МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка»
<b>Владелец процесса</b>	— Директор МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» Леонова Светлана Ивановна
<b>Руководитель проекта</b>	— Директор МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» Леонова Светлана Ивановна
<b>Команда проекта</b>	— Старшие вожатые Рассохин Антон Михайлович, Теплова Елена Александровна, начальник службы безопасности Мосин Олег Анатольевич

<b>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</b>	
<b>Ключевой риск:</b>	1. Ненадежная система аудиооповещения при возникновении ЧС
<b>Проблемы:</b>	2. Несвоевременность срабатывания системы голосовых оповещателей 3. Отсутствие возможности отслеживать происходящее в лагере родителям

<b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b>		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Установка интерактивного оборудования для проведения видео трансляций	Оборудованы только камеры видеонаблюдения	Оборудовать камеры для проведения онлайн трансляций
Использование системы в целях ГО в качестве голосовых оповещателей при возникновении ЧС	Использование вещателей в качестве радио и музыкальной колонки для мероприятий	Использование перечисленного оборудования в качестве оповещателя при возникновении ЧС

<b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b>	
1. Старт проекта	— 01.06.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния	— 01.06.2021-14.06.2021
3. Внедрение улучшений	— 01.06.2021-30.08.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проектов	— 14.08.2021-31.08.2021
• завершающее совещание	— 31.08.2021

Руководитель проекта

С.И. Леонова



### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Закупка новых камер и аудио колонок	До 01.06.2021	Новые камеры и аудиоколонка закуплена	Леорова С.И.
2	Установка дополнительных камер видеонаблюдения	До 01.06.2021	Установлены дополнительные камеры видеонаблюдения	Леорова С.И.
3	Проведение стабильного широкополосного доступа в интернет для подключения онлайн-трансляций	До 01.06.2021	Камеры стабильно передают записи в режиме онлайн	Леорова С.И.
4	Подключение оповещателей и музыкальной колонки для целей ГО на случай ЧС	До 01.06.2021	Оповещатели и музыкальная колонка для целей ГО на случай ЧС подключены	Леорова С.И.
5	Проверка работы оповещателей в режиме учебной тревоги	До 02.06.2021	Проверка оповещателей прошла успешно, сработала громко и вовремя	Леорова С.И.

Руководитель проекта

С.И.Леорова